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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL PROGRAMA 




i. el Programa meda: PrinCiPal instrumento FinanCiero de la unión euroPea Para el 
desarrollo de la asoCiaCión euromediterránea. 1. la creación del programa: Meda i y 
Meda ii. 2. luces ... y sombras del programa Meda. a. Meda i (1995-1999). b. las refor-
mas introducidas en el programa. c. los resultados: Meda ii (2000-2006). d. evaluación y 
fiscalización del programa. ii. ConsideraCiones Finales.
i.  el proGraMa Meda: principal instruMento financiero 
de la unión europea para el desarrollo de la 
asociación euroMediterránea
1.  La creación del Programa: MEDA I y MEDA II
el programa Meda 1 fue creado por el reglamento (ce) nº 1488/96 2 
como el principal instrumento de la cooperación económica y financiera del la 
asociación euromediterránea (aeM) 3. el programa, que puede considerarse 
1. el término “Meda” corresponde a la expresión francesa “Mesures D’Accompagnement”.
2. reglamento (ce) 1488/96, de 23 de julio de 1996, relativo a las medidas de acompa-
ñamiento financieras y técnicas de las reformas de las estructuras económicas y sociales en el 
marco de la colaboración euromediterránea. DOCE, nº l 189, de 30 de julio de 1996. su entrada 
en vigor se produjo el 2 de agosto de 1996.
3. sobre el denominado “proceso de barcelona”, vid., entre otros, blanC altemir, a., “es-
tabilidad y codesarrollo en el Mediterráneo: de una conferencia de seguridad y cooperación 
para el Mediterráneo (cscM) a la conferencia euromediterránea (ceM)”, Anuario de Derecho 
Internacional, vol. xi, 1995, pp. 63-128; L’Unione Europea e i paesi terzi mediterranei. Verso 
una vera Associazione euromediterranea? università degli studi di camerino (italia). facoltà di 
Giurisprudenza, 1999; “un nuevo impulso a la arquitectura mediterránea de la unión europea”, 
en blanC altemir, a.(ed), El Mediterráneo: un espacio común para la cooperación, el desa-
rrollo y el diálogo intercultural. tecnos, Madrid, 1999, pp. 19-60; “balance sobre la asociación 
euromediterránea a los cinco años de la conferencia de barcelona: algunas reflexiones”, en 
Peláez marón, j.M. (coord.), Globalización, deuda externa y exigencias de justicia social. 
universidad internacional de andalucía/akal, Madrid, 2003, pp. 25-55; “el proceso euromedi-
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como una de las contribuciones de más novedosas de dicha asociación, sustitu-
yó progresivamente a los antiguos protocolos financieros 4, de carácter bilate-
ral, existentes en el marco de la cooperación entre la comunidad europea y los 
países Mediterráneos. la sustitución de los instrumentos financieros existentes 
por el programa Meda se realizó de forma progresiva durante los años 1995 y 
1996, hasta representar en 1998-99 alrededor del 90% del total de los recursos 
financieros destinados por el presupuesto comunitario al Mediterráneo.
el programa Meda supuso un notable incremento de la aportación fi-
nanciera de la ue en relación con los antiguos protocolos financieros. así, en 
el programa Meda i (1995-1999) se establecía un total de 4.685 millones de 
euros con cargo al presupuesto comunitario a los que se añadiría una cantidad 
similar en préstamos del banco europeo de inversiones (bei) 5. la novedad 
del sistema introducido por Meda, así como la incapacidad de los países be-
neficiarios 6 de presentar en los plazos previstos los proyectos susceptibles de 
terráneo: una década de luces y sombras”, Anuario de Derecho Internacional, vol. xxi, 2005, 
pp. 185-225; “la asociación euromediterránea, diez años después”, en The Image of Europe 
in the Mediterranean. Fòrum Universitari de la Mediterrània. publicacions universitat rovira 
i Virgili, tarragona, 2006, pp. 87-106; le morzelleC, j., “le partenariat euro-méditerranéen: 
la consolidation d’une zone de paix et de stabilité”, en Le partenariat euro-méditeerranéen. 
Le processus de Barcelone: Nouvelles perspectives. actes de colloque du 14 décembre 2001, 
lyon. bruylant, burxelles, 2003, pp. 65-83; núñez villaverde, j.a., Las relaciones de la UE 
con sus vecinos mediterráneos. Entre la frustración y la esperanza. cidob-icaria, barcelo-
na 2005; jordán galduF, j.M., “balance y perspectivas de la asociación euromediterránea. 
una mirada española”. Cuadernos de Integración Europea, nº 3, diciembre de 2005, pp. 3-23; 
leFFler, ch., “una evolución y no una revolución: el proceso de barcelona diez años después”; 
radwan, s., “evaluación del proceso de barcelona desde la perspectiva de los socios medite-
rráneos”; Khader, b., “partenariado euromediterráneo o partenariado euro-árabe” Med. 2005. 
Anuario del Mediterráneo, ieMed-cidob, barcelona, 2005, pp. 62-65; 78-85 y 98-102, respec-
tivamente. abouyoub, h., “el partenariado euromediterráneo: un punto de vista del sur”. Med. 
2007. Anuario del Mediterráneo, ieMed-cidob, barcelona, 2007, pp. 139-141.
4. Que constituyeron el modelo de cooperación financiera de la política Global Mediterrá-
nea, en sus tres etapas: 1976-1981; 1982-86 y 1987-91; así como de la política Mediterránea 
renovada (1992-1996). el total de los fondos comprometidos durante la época de vigencia de 
tales protocolos, incluyendo los préstamos del bei, superaron ligeramente los 8.000 millones 
de euros, de los que 4.405 corresponden a los iV protocolos, relativos al período 1992-1996.
5. el total de los préstamos del bei en la región mediterránea durante el período 1995-1999 
ha sido de 4.672 millones de euros. algunos de ellos han sido destinados a financiar proyectos 
de mejora de tratamiento y gestión de aguas en egipto, líbano, jordania, Marruecos o en cisjor-
dania y Gaza; así como a reducir la polución y modernizar los sistemas de control de tráfico en 
los aeropuertos argelinos.
6. en 1995, los países terceros Mediterráneos (ptM), luego países Mediterráneos no co-
munitarios (pMnc) eran: Marruecos, argelia, túnez, egipto, israel, jordania, autoridad pa-
lestina, líbano, siria, turquía, chipre y Malta. de estos, los tres últimos ya no reciben ayuda 
bilateral en el marco del programa Meda, ya que chipre y Malta se convirtieron en países 
alGunas reflexiones sobre el proGraMa Meda: 
A.E.D.I., vol. xxV (2009)  301
obtener financiación comunitaria determinaron que al final de Meda i tan sólo 
se había realizado el 29% de los pagos comprometidos. la adopción del pro-
grama Meda ii para el período 2000-2006 7, con una cantidad total de 5.350 
millones de euros, a los que se sumarían otros 6.400 en préstamos del bei 8, así 
como la mejora de la gestión introducida en los últimos años, incrementaron el 
porcentaje de los pagos efectuados en relación con el total de los compromisos 
respecto del período anterior 9.
Mientras que el primer reglamento Meda establecía que la comunidad 
apoyaría los esfuerzos de los pMnc para reformar sus estructuras socioeco-
nómicas y al mismo tiempo para atenuar las consecuencias negativas que pu-
dieran derivarse del desarrollo económico, el reglamento Meda ii, añadió a 
estos dos ámbitos un tercero, que consistía en la mejora de las condiciones de 
las personas menos favorecidas.
los objetivos del programa han sido consolidar la aeM en los tres pilares 
en los que aquélla se asienta: la cooperación política y de seguridad; la coope-
ración económica y financiera; y la cooperación social, cultural y humana. las 
acciones se han canalizado a través de una serie de iniciativas que han puesto 
especial atención, de conformidad con el anexo ii del citado reglamento (ce) 
nº 2698/2000, en tres grandes sectores:
a.  la transición económica de los pMnc y la realización de una zona 
euromediterránea de libre comercio para el año 2010;
b.  el desarrollo económico y social sostenible; y 
c.  la cooperación regional, subregional y transfronteriza.
en el primero de los ámbitos señalados, algunas de las acciones empren-
didas se han destinado al apoyo de las pYMes y a la creación de empleo; al 
miembros de pleno derecho de la ue en 2004, mientras que turquía recibe ayuda de preadhesión 
especial. por otra parte, israel tampoco recibe ayuda bilateral pues tiene una renta per cápita 
mucho más elevada que el resto. sin embargo estos cuatro países siguen formando parte del 
programa regional Meda.
7. Mediante el reglamento (ce) nº 2698/2000 del consejo, de 27 de noviembre de 2000, 
que modifica al anterior reglamento (ce) nº 1488/1996, también del consejo, de 23 de julio de 
1996, haciéndolo al mismo tiempo más operativo.
8. ampliables en otros 1.000 millones procedentes de otras fuentes comunitarias.
9. a finales de 2004 y por primera vez en la historia de los programas Meda, los pa-
gos (750 millones de euros) superaron el total de los compromisos adoptados (700 millones de 
euros), lo que supuso que la ratio pagos/compromisos se incrementó considerablemente pasando 
de un 29% en el marco de Meda i (1995-1999) al 105% en 2004. ello demostró que los re-
sultados positivos empezaban a ser visibles, debido principalmente a una mejor adecuación de 
los programas y proyectos a las necesidades de los socios mediterráneos, a la desconcentración 
operada que supone una mayor implicación en la toma de decisiones y en su ejecución por parte 
de las delegaciones de la comisión en dichos países.
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fomento de la cooperación industrial y el comercio entre los pMnc, así como 
de las inversiones privadas; a la modernización de infraestructuras económicas 
y a la apertura de los mercados.
en el segundo ámbito, relativo a potenciar el desarrollo socioeconómico 
sostenible, algunas de las acciones emprendidas por el programa se han dirigi-
do a la mejora de los servicios sociales (sanidad, enseñanza, vivienda...); a la 
consolidación de la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho; 
a fomentar la participación de la sociedad civil; a la protección y mejora del 
medio ambiente; al desarrollo rural y agrícola o a la modernización de las infra-
estructuras, en particular las relativas a la energía y los transportes.
en el tercer ámbito, relativo al fomento de la cooperación regional, subregio-
nal y transfronteriza, algunas de las acciones emprendidas por Meda se han des-
tinado al desarrollo de las estructuras de cooperación regional entre los pMnc y 
entre éstos y los estados miembros de la ue o al fomento de los intercambios entre 
las sociedades civiles, en el marco de la cooperación descentralizada, a través de 
una red de universidades 10, sindicatos, colectividades locales, empresas, onGs... 
el programa ha financiado asimismo acciones relativas a la asistencia técnica, la 
formación y la información, proyectos de inversión o de desarrollo institucional.
las financiaciones Meda han revestido diferentes formas, en particular, 
subvenciones administradas por la comisión europea y destinadas a financiar 
integra o parcialmente actividades o proyectos que contribuyeran a los objeti-
vos del programa 11. además de la ayuda financiera de la ue gestionada direc-
tamente por la comisión, los reglamentos Meda contemplaban otros tres tipos 
de actividades bancarias, de cuya gestión y ejecución se encarga el bei, en 
virtud de un mandato de la comisión:
a.  asistencia técnica, a través del fondo de apoyo a la asistencia técnica 
del Meic 12.
b.  bonificaciones de interés a los préstamos del bei en el ámbito de la 
cooperación medioambiental.
10. cfr. olivé, e., “cooperación universitaria en los países mediterráneos”, Med. 2005. 
Anuario del Mediterráneo, ieMed-cidob, barcelona, 2005, pp. 239-241; lahreCh, o.a., 
“cooperación universitaria euromediterránea. hacia la construcción de un futuro común”. Med. 
2007. Anuario del Mediterráneo, ieMed-cidob, barcelona, 2007, pp. 119-123.
11. el tribunal de cuentas examinó estas medidas en su informe especial nº 5/2006 
(DOUE c 200, de 24-8-2006), al que nos referiremos posteriormente.
12. Mecanismo euromediterráneo de inversión y cooperación. desde octubre de 2002, 
todas las operaciones del bei en la región mediterránea se han reagrupado bajo el Meic, con el 
objetivo de dar un nuevo impulso al desarrollo económico de la región mediterránea mediante 
un refuerzo de la cooperación financiera y económica.
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c.  operaciones de capital riesgo, concedidos y administrados por el bei 
para reforzar el sector privado y financiero.
en relación con la asistencia técnica, conviene señalar que en 2003 se 
firmaron dos acuerdos marco 13 completados por acuerdos anuales de ejecución. 
la gestión de las bonificaciones de interés y de las operaciones de capital ries-
go, quedó regulada a través de un convenio firmado en 1992 entre la comisión 
y el bei.
la financiación comunitaria en los sectores productivos se ha combinado 
con recursos propios del destinatario, de tal forma que el importe asignado 
por la ue no sobrepasara el 80% del coste total de la inversión, posibilitán-
dose igualmente efectuar las financiaciones en forma de cofinanciación con 
otros organismos. no sólo los estados y las regiones se han beneficiado de las 
financiaciones del programa Meda, sino también las colectividades locales, 
operadores privados, cooperativas, fundaciones y onGs, entre otros, tanto de 
los pMnc como de la ue.
la comisión europea ha desempeñado un papel determinante en lo relativo 
a la programación y coordinación de la asistencia concedida por la ue, incluido el 
bei y los estados miembros, con el fin de incrementar la coherencia, la eficacia y 
la complementariedad de los programas de cooperación, fomentando, asimismo, 
la coordinación con las instituciones financieras internacionales y otros donantes. 
conviene señalar, igualmente, que en la selección de las medidas financiadas por 
el programa, se han tenido en cuenta no sólo las prioridades de los beneficiarios, 
sino también los progresos realizados en el proceso de reformas estructurales, 
tanto económicas como políticas 14 así como las disposiciones de los diferentes 
acuerdos de asociación concluidos con los pMnc 15.
de conformidad con el artículo 5 del reglamento (ce) nº 2698/2000 ante-
riormente citado, los documentos de estrategia, cuyo objeto es definir los obje-
tivos de la cooperación a largo plazo y determinar los ámbitos de intervención 
prioritarios, se elaboraron para el período 2000-2006, en colaboración con el 
bei, tanto en los ámbitos nacional como regional. posteriormente y sobre la 
base de los documentos de estrategia, se han elaborado los programas indicati-
13. el primero de ellos aportó apoyo financiero a los países Med para el período 2003-
2006. el segundo acuerdo cubrió el período 2003-2004 con respecto a turquía.
14. cfr. tejada ChaCón, l., “la cooperación Meda en el período 1995-1999”. Boletín 
Económico de Información Comercial Española. nº 2655, 2000, pp. 10 y s.s.
15. el hecho de haber concluido un acuerdo de asociación constituía un criterio importan-
te para obtener financiación del programa Meda. cfr. mañé estrada, a. y maestro yarza, 
i., “financiación euromediterránea; ¿es posible una alternativa?”, Documentos CIDOB Medite-
rráneo, nº 2. fundación cidob, barcelona, 2000, pp. 19 y ss.
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vos nacionales y regionales, que han sido aprobados por la ue y cada pMnc 
para períodos de tres años, en los que se han fijado los objetivos principales a 
conseguir y los sectores prioritarios de la ayuda, incluyendo los sistemas de 
evaluación. sobre la base de tales programas indicativos, se han aprobado pla-
nes de financiación anuales en colaboración con el bei que incluyen una lista 
de proyectos a financiar y desarrollar.
según lo establecido en el artículo 11 del citado reglamento, se creó un 
comité de gestión (comité Med), integrado por los representantes de los esta-
dos miembros y presidido por el representante de la comisión 16, que debía ser 
consultado por la comisión antes de aprobar los documentos estratégicos, los 
programas indicativos y los planes de financiación 17. las iniciativas y progra-
mas financiados por Meda, han sido objeto de contratos asignados mediante 
concursos abiertos a todas las personas físicas y jurídicas de los estados miem-
bros de la ue y de los pMnc, sin discriminación y con total transparencia, que 
ha venido siendo garantizada por la comisión. además, y de conformidad con 
el artículo 8,7 del reglamento, se ha velado por dar la máxima información 
y difusión posible sobre los resultados de las licitaciones, que se han venido 
publicando tanto en internet como en el diario oficial de la unión europea.
finalmente, conviene señalar que los proyectos han sido y son objeto de 
un seguimiento y evaluación exhaustivos. según lo estipulado por el artículo 
15 del reglamento, la comisión, conjuntamente con el bei, ha examinado los 
progresos alcanzados en el desarrollo de las medidas adoptadas y ha presen-
tado al parlamento europeo y al consejo, un informe anual. además, ambos, 
comisión y bei, han evaluado –tanto a mitad del período de ejecución como 
al final– los proyectos y sectores principales de intervención para comprobar 
si han cumplido los objetivos propuestos 18, y han presentado al comité Med 
un informe de evaluación global de la asistencia prestada a los ptM, con una 
periodicidad de tres años.
la mayor parte de los recursos Meda, en torno al 90%, se destinan a la 
cooperación bilateral con los socios mediterráneos 19, excepto chipre y Malta, en 
16. en el que ha venido participando igualmente un representante del bei, sin derecho a voto.
17. los proyectos que no superan los dos millones de euros han sido aprobados individual-
mente por la comisión, aunque ésta debe informar al comité Med sin demora.
18. de conformidad con el artículo 15, 3, los informes de evaluación han sido puestos a dis-
posición del comité Med y del parlamento europeo. en el caso de que tan sólo haya sido el bei 
quien haya gestionado los proyectos, los informes se han presentado únicamente al comité Med.
19. sirvan a título de ejemplo la financiación de los programas de ajuste estructural en 
Marruecos, en túnez y en jordania; la creación de un fondo social para la creación de empleo en 
egipto; la creación de un centro de negocios siria-europa; la rehabilitación de la administra-
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cuanto países miembros de la ue, turquía en cuanto país candidato 20 e israel, por 
presentar una renta per cápita elevada en relación con el resto. el 10% restante se 
destina a las actividades multilaterales de carácter regional 21. a nivel bilateral, las 
prioridades de los recursos Meda se dirigen al apoyo de la transición económica 
y al crecimiento de la competitividad, en particular a través del desarrollo del sec-
tor privado y al refuerzo del equilibrio socioeconómico con el objeto de paliar, en 
la medida de lo posible, los efectos de la transición económica en el ámbito social.
por su parte, el programa regional refuerza los programas bilaterales y 
prevé la puesta en marcha de actividades en cada uno de los tres pilares de la 
declaración de barcelona, anteriormente mencionados: la dimensión política y 
de seguridad 22; la dimensión económica y financiera 23; y la dimensión social, 
cultural y humana24.
ción pública en líbano o el desarrollo rural en Marruecos. a título igualmente de ejemplo en este 
ámbito de la cooperación bilateral, pueden mencionarse los préstamos firmados por el bei para 
financiar proyectos de tratamiento de aguas y gestión de recursos hídricos en egipto, líbano, 
jordania, la franja de Gaza y Marruecos; medidas para reducir la contaminación y la moderni-
zación de los sistemas de control de tráfico en los aeropuertos de argelia o la renovación de lí-
neas férreas en túnez. cfr. European Commission. External Relations. The Euro-Mediterranean 
Partnership. disponible en http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/meda.htm
20. en el caso de turquía, alrededor de 852 millones de euros se han comprometido para 
dicho país desde 1996 a 2002, del total de fondos disponibles considerando Meda i + ii. a 
partir de 2002 la financiación de los programas para turquía no corre a cargo de Meda, sino 
que se enmarca en la estrategia de preadhesión.
21. en el programa Meda i los porcentajes del reparto de fondos por programas fueron: 
88% para los programas bilaterales y 12% para los programas regionales. cfr. www. Africainfo-
market.org. Informe de estructura de la cooperación. Unión Europea-1, octubre de 2002.
22. las actividades en este ámbito se han destinado a contribuir a la creación de una zona 
de paz y estabilidad, como la creación de una red euromediterránea de institutos de política 
exterior (euromesco); la cooperación entre los servicios de protección civil; los seminarios 
euromediterráneos de información y de formación de diplomáticos (seminarios de Malta) o 
los proyectos en el marco del proceso de paz en oriente próximo.cfr. European Commission. 
External Relations. The Euro-Mediterranean Partnership. disponible en http://ec.europa.eu/
external_relations/euromed/meda.htm
23. los objetivos en este ámbito a nivel regional se han destinado a promover un diálogo 
que permita la aproximación de las políticas sectoriales, en particular, industria, energía, medio 
ambiente, transporte marítimo o sociedad de la información; así como a estimular la coopera-
ción entre entidades no gubernamentales como cámaras de comercio, organismos económicos 
de promoción comercial, y a fomentar la inversión del sector privado en las infraestructuras. 
en particular se han financiado proyectos de cooperación euromediterránea de pYMes; las re-
des económicas euromediterráneas; la red de negocios uniMed; el foro euromediterráneo 
de institutos económicos (feMise); la cooperación industrial euromediterránea o la escuela 
de Gerencia euro-arabe. otros programas sobre medioambiente y apoyo a las infraestructuras 
que han recibido financiación han sido: programa regional euromediterráneo para el Medio 
ambiente; programa regional euromediterráneo para la Gestión local de aguas; el sistema de 
información euromediterránea para una buena gestión del sector del agua (eMWis/seMide); 
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2. Luces ... y sombras del Programa MEDA 24
a) MEDA I (1995-1999)
el balance del programa Meda i durante el período 1995-1999 25 puede 
calificarse de muy modesto en cuanto a los pagos realizados que sólo ascienden 
al 29% de los fondos comprometidos: 875 millones de euros pagados sobre un 
total de 3.060 millones de euros comprometidos 26. las variaciones, en términos 
de pagos, han sido considerables tanto en lo que se refiere a los distintos ejer-
cicios del período 1995-1999, como en lo que respecta a los diferentes países, 
como veremos a continuación.
en efecto, mientras el porcentaje más bajo de pagos efectuados en relación 
con los compromisos adquiridos para el conjunto de la cooperación bilateral y 
regional correspondió al año 1997, con un 22,8% (207’8 millones de euros de 
pagos efectuados en relación con los 911 millones de euros comprometidos) y 
el más elevado correspondió a 1996, con un 41’9% (155 millones de euros de 
pagos efectuados en relación con los 370 millones de euros comprometidos), el 
resto de los ejercicios del período se sitúo en torno al 30%: en 1995 el 28,9%; 
en 1998 el 27,5% y en 1999 el 30,1% 27, siendo la media de todo el período un 
29%, que refleja a todas luces un porcentaje muy bajo de los fondos pagados en 
relación con los comprometidos.
en cuanto a la cooperación estrictamente bilateral, las diferencias son 
igualmente notables entre los distintos países destinatarios de Meda i, aunque 
la cooperación euromediterránea en el sector del transporte y de la energía; la iniciativa euro-
mediterránea para la sociedad de la información (euMedis) o los nuevos enfoques sobre la 
política de telecomunicaciones entre los socios mediterráneos (natp). Ibid.
24. en este ámbito, los objetivos a nivel regional se han concretado en promover una ma-
yor aproximación entre los pueblos a través de la comprensión y de la mejora de la percepción 
mutua. estos objetivos se proyectan en una amplia variedad de sectores, que van desde el patri-
monio cultural (euromed heritage), el sector audiovisual (euromed audiovisual), la juventud 
(euromed Youth). otras acciones que han sido objeto de apoyo son la cumbre euromediterránea 
de consejos económicos y sociales, el foro civil euromediterráneo o las actividades culturales 
y de información de las delegaciones de la comisión europea en la región mediterránea. Ibid.
25. aunque el reglamento que creó Meda i es de 1996, se incorpora igualmente el año 
1995 en este período al considerarse un año de transición de los protocolos financieros al nuevo 
marco de medidas financieras y técnicas que sería introducido por Meda.
26. Commission des Communautés Européennes. Communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement Européen. Dixième anniversaire du Partenairat Euroméditerranéen: 
un programme de travail pour relever les défis des cinq prochaines années. coM (2005) 139 
final, bruxelles, le 12.4.2005, p. 38.
27. cfr. http://www.medobs.net
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los porcentajes entre fondos comprometidos y pagados son igualmente bajos en 
todos ellos, como lo demuestran las siguientes cifras: argelia, de 164 millones 
de euros de pagos comprometidos, tan sólo se efectuaron pagos por valor de 
30,2 millones de euros 28; egipto: de 686 millones de euros comprometidos, tan 
sólo se efectuaron pagos por valor de 157,1 millones de euros 29; jordania: de 
254 millones de euros comprometidos, tan sólo se efectuaron pagos por valor 
de 108,4 millones de euros 30; líbano: de 182 millones de euros comprometidos, 
tan sólo se efectuaron pagos por valor de 1,2 millones de euros 31; Marruecos: 
de 656 millones de euros comprometidos, tan sólo se efectuaron pagos por 
valor de 127,6 millones de euros 32; cisjordania y Gaza: de 111 millones de 
euros comprometidos, se efectuaron pagos por valor de 54 millones de euros 33; 
siria: de 99 millones de euros comprometidos, no se efectuó ningún pago a lo 
largo de todo el período cubierto por Meda i 34; túnez: de 428 millones de 
euros comprometidos, se efectuaron pagos por valor de 168 millones de euros 35. 
28. la cooperación bilateral con argelia empezó en 1997 con 41 millones de euros compro-
metidos y 0 pagados; en 1998 de 95 millones de euros comprometidos se efectuaron pagos por 
valor de 30 millones de euros y en 1999, de 28 millones de euros comprometidos se efectuaron 
pagos por valor de 0,2 millones de euros. Ibid.
29. distribuidos de la siguiente forma a partir de 1996, año en que empezó el programa 
para egipto: 75 millones de euros comprometidos y 0,1 millones de euros pagados; 1997: 203 
millones de euros comprometidos y 1,9 millones pagados; 1998: 397 millones de euros compro-
metidos y 88 millones pagados; y 1999: 11 millones de euros comprometidos y 67,1 millones 
pagados. Ibid.
30. distribuidos de la siguiente forma: 1995: 7 millones de euros comprometidos, 0 paga-
dos; 1996: 100 millones de euros comprometidos, 60 millones pagados; 1997: 10 millones de 
euros comprometidos y 40 millones pagados; 1998: 8 millones de euros comprometidos y 6,8 
millones pagados; 1999: 129 millones de euros comprometidos y 1’6 millones pagados. Ibid.
31. Que correspondieron íntegramente al último año del período (1999). Ibid.
32. distribuidos de la siguiente forma: 1995: 30 millones de euros comprometidos, 0 pa-
gados; 1996: 0 comprometidos, 0,8 millones pagados; 1997: 235 millones de euros compro-
metidos, 31,4 millones pagados; 1998: 219 millones de euros comprometidos, 41,7 millones 
pagados; 1999: 172 millones de euros comprometidos, 53,7 millones pagados. Ibid.
33. en el caso de cisjordania y Gaza, mientras la distribución de los compromisos ad-
quiridos estuvo disponible por ejercicios: 1995 (3 millones de euros); 1996 (20 millones de 
euros); 1997: 41 millones de euros); 1998 (5 millones de euros) y 1999 (42 millones de euros), 
las cantidades de pagos efectuados por ejercicio no estuvo disponible, constando solamente la 
cantidad global de 54 millones de euros correspondientes a todo el período cubierto por Meda 
i (1995-1999). Ibid.
34. los fondos comprometidos se distribuyeron de la siguiente forma:1996 (13 millones de 
euros); 1997 (42 millones de euros); 1999 (44 millones de euros). Ibid.
35. distribuidos de la siguiente forma: 1995: 20 millones de euros comprometidos y 0 
pagados; 1996: 120 millones de euros comprometidos y 41,7 millones pagados; 1997: 138 mi-
llones de euros comprometidos y 61,3 pagados; 1998: 19 millones de euros comprometidos y 9,1 
millones pagados; 1999: 131 millones de euros comprometidos y 56’2 millones pagados. Ibid.
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como puede observarse los mejores porcentajes corresponden a cisjordania y 
Gaza (54%); jordania (43%) y túnez (39%) y los más bajos a argelia (18%), 
líbano (1%) y siria (0%), quedando egipto (23%) y Marruecos (19%) en un 
lugar intermedio entre el panorama ciertamente muy modesto del total de los 
países destinatarios de Meda i.
b) Las reformas introducidas en el Programa
los escasos resultados de Meda i llevaron a la comisión a emprender en 
el año 2000 una serie de reformas estructurales en aras a mejorar la gestión de 
Meda ii (2000-2006) a través de una aplicación más racional, rápida y efecti-
va de la cooperación euromediterránea 36. el primer efecto de la reforma fue la 
creación de la oficina de cooperación europeaid, que implicó la instauración de 
nuevos métodos de trabajo y con ellos de una mayor rapidez y eficacia operativas. 
en segundo lugar, la apertura de un proceso de desconcentración a partir del año 
2002 que partió del principio de que los proyectos y programas comunitarios se 
gestionan más ágil y eficazmente por las delegaciones de la comisión abiertas en 
los países destinatarios que de forma centralizada desde bruselas.
el proceso de desconcentración, que ha implicado reasignar efectivos es-
pecializados desde bruselas a los pMnc, se dio por terminado en el año 2003, a 
partir del cual los proyectos de cooperación bilateral se gestionan directamente 
por las delegaciones descentralizadas, lo que ha permitido acelerar la aplica-
ción y mejorar la calidad de los proyectos bilaterales.
en tercer lugar, la puesta en práctica de una concepción operativa más cohe-
rente, que integra el conjunto de las fases del proyecto desde la programación a la 
evaluación final, ha contribuido igualmente a una mejor coordinación y eficacia 
de los diferentes instrumentos de cooperación. la simplificación y racionaliza-
ción de los procedimientos decisorios han desembocado en una programación 
más eficaz, basada en los documentos de estrategia, con una duración de seis 
años, en los programas indicativos nacionales y regionales, con una duración de 
tres años, y en los planes de financiación anual para cada pMnc, los cuales, com-
prendiendo el nivel regional, reúnen el conjunto de los proyectos y acciones que 
se benefician, en el marco de cada ejercicio anual, de una financiación Meda.
la reforma ha permitido igualmente equilibrar los grandes proyectos, ba-
sados en reformas importantes de los países mediterráneos, con los proyectos 
tradicionales de asistencia técnica, lo que se ha traducido en una mejora de la 
36. cfr. Commission Européenne. EuropeAid Office de coopération. Le programme MEDA: 
principal instrument de la coopération Euro-Méditerranéenne. bruxelles, 11-7-2005.
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calidad y de los resultados del programa Meda ii, a lo que, asimismo, ha con-
tribuido la mayor implicación de los beneficiarios en la toma de decisiones al 
lograr una mayor identificación y compenetración con los proyectos.
con independencia de que, como ocurre en la mayor parte de las operacio-
nes de cooperación financiera internacional, el ritmo de los pagos del programa 
Meda está en relación directa con el tipo de operación para el que los compro-
misos han sido efectuados, siendo en general lento 37, la experiencia acumulada 
en los años de funcionamiento de Meda i, permitieron a la comisión proponer 
una mejora de la programación y de la aplicación de la ayuda, de tal forma 
que la financiación estuviera vinculada más estrechamente a la voluntad de los 
socios de avanzar en la consecución de los objetivos de los acuerdos de asocia-
ción, en particular a la aceleración de las reformas económicas.
c) Los resultados: MEDA II (2000-2006)
las reformas introducidas en la gestión operativa de Meda han provocado 
una mejora muy significativa de los resultados en el período cubierto por Meda 
ii (2000-2006) 38. los compromisos para los programas bilaterales ascendieron a 
3.595 millones de euros, a los que hay que sumar 1.052 millones del programa 
regional, lo que asciende a un total de 4.647 millones de euros para todo el perío-
do 39. en cuanto a los pagos efectuados, ascienden a un total de 4.060 millones de 
euros, correspondiendo 3.349 a los programas bilaterales (93% de los compromi-
sos) y 712 a los programas regionales (67% de los compromisos). la relación en-
tre compromisos y pagos efectuados ha crecido por lo tanto de forma espectacular 
en Meda ii, pasando de una media del 29% de Meda i a una media del 87% 
para Meda ii, lo que supone que se han triplicado en la práctica.
37. el período medio de ejecución, de cada tramo anual del programa Meda i estuvo en 
torno a cuatro años, siendo diferente según se trate de ciertas operaciones como el apoyo al 
ajuste estructural (dos años); de operaciones de apoyo a la transición económica y al desarrollo 
del sector privado (de tres a cuatro años); de operaciones clásicas de desarrollo, como salud, 
educación, desarrollo rural, potabilización de aguas... (de cuatro a seis años); o de proyectos 
regionales (de tres a cinco años).
38. en términos de eficiencia financiera, el desembolso de los fondos ha sido más rápido en 
Meda ii que en Meda i, ya que en un período de tiempo similar, con Meda i se necesitaba 
una media de tres años para alcanzar un nivel de pagos del 30%, mientras que con Meda ii, el 
plazo se ha reducido a dos años.
39. cfr. resolución del parlamento europeo, de 21 de junio de 2007, sobre Meda y la 
ayuda financiera a palestina –evaluación, ejecución y control. disponible en http://www.euro-
parl.europa.eu.
antonio blanc alteMir
310 A.E.D.I., vol. xxV (2009)
como sucedió en Meda i, también en Meda ii las diferencias son nota-
bles entre los distintos pMnc, registrándose igualmente variaciones según los 
diversos ejercicios. así, podemos observar como los compromisos anuales del 
programa Meda ii, variaron de los 569 millones de euros en 2000 a los 817 mi-
llones en 2006, y que de Meda i a Meda ii, los compromisos aumentaron para 
argelia (de 164 millones a 339); jordania (de 254 a 331 millones); Marruecos (de 
660 a 980 millones); siria (de 101 a 180 millones); túnez (de 428 a 518 millo-
nes); y cisjordania y Gaza (de 111 a 522 millones), disminuyendo, sin embargo, 
para egipto (de 686 a 592 millones) y líbano (de 182 a 133 millones) 40.
no obstante, lo que es más significativo es que los pagos efectuados cre-
cieron espectacularmente en todos los pMnc: argelia (de 30 a 142 millones); 
egipto (de 157 a 695 millones); jordania (de 108 a 345 millones); líbano (de 1 
a 182 millones); Marruecos (de 128 a 917 millones); siria (de 0 a 91 millones); 
túnez (de 168 a 489 millones) y cisjordania y Gaza (de 59 a 486 millones), 
registrándose igualmente un aumento muy notable en los programas regionales 
(de 223 a 712 millones) 41.
en cuanto a los programas de cooperación regional, la comisión propuso 
un incremento de su carácter multilateral, a través de la elaboración de proyec-
tos con un número más reducido de estados miembros y socios mediterráneos, 
que cubrieran, en particular los sectores de la inversión y actividad empresarial, 
el medio ambiente, las infraestructuras o la dimensión social.
el programa Meda ha constituido el principal instrumento financiero de 
la ue para la aplicación de las medidas de apoyo y de acompañamiento de la 
aeM para la reforma de las estructuras económicas y sociales en los países 
socios mediterráneos, con el objetivo último de reducir la brecha existente en 
todos los ámbitos entre ambas riberas de la cuenca mediterránea. es evidente 
que a pesar de que los principales ámbitos de intervención del programa Meda 
se han derivado directamente de los objetivos de la declaración de barcelona 
contenidos en sus tres pilares, el objetivo último no ha sido alcanzado pues la 
brecha económica y social entre ambas orillas, lejos de reducirse continúa au-
mentando como ponen de relieve todos los indicadores 42.
40. Ibid.
41. Ibid.
42. en efecto, la diferencia de renta per cápita entre el norte y el sur es de 13 a 1 a favor 
del norte. cfr. núñez villaverde, j.a., Las relaciones de la UE con sus vecinos mediterráneos. 
Entre la frustación y la esperanza. cidob-icaria, barcelona 2005, p. 12. la asimetría y las 
disparidades entre el norte y el sur aparecen reflejadas en el informe sobre el desarrollo hu-
mano publicado anualmente por el pnud. en el relativo al año 2009, recientemente publicado, 
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los pMnc no logran despegar económicamente y su crecimiento es a 
todas luces insuficiente para permitir su integración en la economía de mercado 
globalizada y al mismo tiempo cubrir las necesidades de creación de empleo. 
por otra parte, y al margen de la escasa visibilidad del proceso de barcelona, 
conviene señalar la limitada implicación en el mismo de los operadores pri-
vados tanto del norte como del sur, lo que se traduce en una escasa inversión 
extranjera directa en la región 43.
d) Evaluación y fiscalización del Programa
el programa Meda no ha podido invertir esta tendencia. precisamente, la 
primera de las cuestiones que se planteó el tribunal de cuentas en su informe de 
fiscalización del programa Meda fue la de examinar si el programa contribuía a 
las reformas económicas y al desarrollo social de los países mediterráneos desti-
natarios. como afirmó el propio tribunal de cuentas en su informe especial nº 
5/2006 sobre el programa Meda, aunque los resultados concretos son bastante 
limitados, tras más de diez años de vigencia del mismo, el impacto del apoyo 
comunitario en la mayor parte de los países Meda, “no reside tanto en su im-
portancia financiera como en sus esfuerzos por abordar las delicadas reformas 
políticas y por sostener a los sectores más desfavorecidos de la población” 44.
en efecto, dado que el importe total del apoyo financiero comunitario a 
través de Meda resulta muy limitado en comparación con el pib de los países 
quedan una vez más patentes las grandes diferencias en cuanto al índice de desarrollo humano, 
pues mientras que los países comunitarios aparecen situados en el ranking (formado por un total 
de 182 países) en la zona de desarrollo humano muy alto (0,900 y superior), los pMnc aparecen 
(con la excepción de israel que está situado en la zona de desarrollo humano muy alto, con el 
nº 27), en la zona de desarrollo humano alto: 0,800-0,899 (libia en el nº 55, turquía en el 79 y 
líbano en el 83) y medio: 0,500-0,799 (jordania en el 96, túnez en el 98, argelia en el 104, siria 
en el 107, egipto en el 123 y Marruecos en el 130). cfr. Informe sobre Desarrollo Humano 2009. 
Superando barrreras: movilidad y desarrollo humanos. pnud, nueva York, 2009, pp. 157 y s.s.
43. durante el período 1995-2003 la república checa aparecía más atractiva para la ied que 
los ocho pMnc árabes juntos. abis, s., “frustraciones y esperanzas de la cooperación euromedi-
terránea”, Afkar/Ideas, verano de 2005, p. 25. sobre el papel de la inversión para el desarrollo de la 
región y el refuerzo del proceso euromediterráneo, cfr. sobh, s.:“la inversión, factor ineludible 
del desarrollo de los países mediterráneos”, y nadal, M. y ortega, l., “reforzar el vínculo euro-
mediterráneo a través de las inversiones”, Med. 2005. Anuario del Mediterráneo, ieMed-cidob, 
barcelona, 2005, pp. 170-172 y 173-174, respectivamente; henry, p., “las inversiones extranjeras 
directas en la región Meda en 2007: ¿integración euromediterránea o triángulo europa-Mediterrá-
neo-Golfo?”. Med. 2008. Anuario del Mediterráneo, ieMed-cidob, barcelona, 2008, pp. 59-67.
44. tribunal de cuentas. informe especial nº /2006 sobre el programa Meda, acompaña-
do de las respuestas de la comisión. DOUE, c 200, de 28-8-2006, p. 3.
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beneficiarios, llegando a representar menos del 1% del presupuesto público, el 
impacto de dicho apoyo reside básicamente en sostener reformas tales como el 
sistema de financiación de la sanidad, la modernización industrial o la reforma 
del sector bancario, entre otras, además de asistir a las capas más desfavore-
cidas de la población, según ya ha quedado dicho. como afirmaba el propio 
tribunal de cuentas en su citado informe, “la naturaleza del apoyo comunitario 
es a menudo cualitativa e innovadora y su impacto difícil de cuantificar” 45.
la dificultad de la evaluación se deriva además, del hecho de que cuando se 
llevó a cabo la fiscalización del programa Meda, al final del año 2005 (en los 
tres países seleccionados a tal efecto: Marruecos, egipto y jordania), un número 
significativo de proyectos/programas correspondientes a Meda i (1995-1999) 
seguían en curso por lo que no resultaba posible determinar sus resultados defi-
nitivos. asimismo, conviene tener en cuenta que la mayor parte de los proyectos/
programas de Meda i se iniciaron con mucho retraso 46, por lo que fue necesario 
ampliar los plazos en muchas ocasiones 47. en cuanto a los proyectos/programas 
de Meda ii (2000-2006), en la mayoría de los casos no fue posible realizar una 
evaluación adecuada de los resultados, pues aunque las operaciones de apoyo 
presupuestario se desarrollaban por regla general de conformidad con el calen-
dario previsto, los proyectos que precisaban la contratación pública de servicios 
de asistencia técnica o equipamiento de obras, sufrían demoras con frecuencia.
una de las observaciones que a menudo se han planteado a Meda es que 
a pesar de que los proyectos corresponden a los objetivos del programa y de 
los distintos países 48, no siempre están lo suficientemente focalizados, lo que 
les resta eficacia, aunque tampoco en este caso la situación es igual en todos 
los países 49. otra de las observaciones que generalmente se hace es que para 
45. Ibid., p. 8.
46. debido a la incidencia de un doble factor: por un lado, por el hecho de que el marco 
normativo tardó más tiempo del esperado, y por otro, por el hecho de que los procedimientos de 
licitación sufrieron demoras durante su etapa inicial.
47. en el caso de egipto, tres de los cuatro programas Meda i (salud, educación y moder-
nización industrial) seguían en curso en el momento de realizarse la fiscalización, en los que se 
había prolongado su duración. esta misma circunstancia se daba en diez de los once proyectos/
programas examinados en los tres países. cfr. Tribunal de Cuentas. Informe especial..., p. 7.
48. en los tres países examinados por el informe del tribunal de cuentas (Marruecos, 
egipto y jordania), los proyectos se han dirigido de forma combinada a las reformas económi-
cas y al desarrollo social, aunque en los dos primeros se han abordado ambos objetivos de forma 
más equilibrada que en jordania, donde se ha hecho más hincapié en las reformas económicas.
49. el número total de proyectos/programas aprobados en el marco de Meda i (sin incluir 
el apoyo prestado a las intervenciones del bei) fueron de 4 en egipto, 6 en jordania y 26 en 
Marruecos. en el marco de Meda ii (hasta 2005) estas cifras se equilibraron y pasaron a ser de 
14 en egipto, 8 en jordania y 19 en Marruecos. en el caso de egipto y jordania, la tendencia ha 
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mejorar la eficacia es fundamental promover la responsabilidad en la gestión 
de los proyectos. ello se consigue a través de dos tipos de medidas, no siem-
pre suficientemente implementadas en los países Meda: en primer lugar, la 
acogida que las autoridades locales dispensan al proceso de reforma al que se 
dirigen los respectivos proyectos; y en segundo lugar, de los instrumentos de 
ayuda existentes, el apoyo presupuestario promueve de forma más directa la 
responsabilidad en la gestión de los proyectos.
en efecto, en virtud de este instrumento de ayuda, el gobierno beneficiario y 
el donante acuerdan la realización de varias actividades, pero en lugar de utilizar 
los fondos del donante para sufragar gastos específicos, éstos se abonan directa-
mente a la hacienda pública, siempre y cuando se cumplan determinadas condi-
ciones por el país receptor, en particular la existencia de un sistema de gestión 
de finanzas públicas eficaz y transparente 50. sin embargo, conviene señalar que 
este instrumento de apoyo presupuestario, convive con otros instrumentos como 
el tradicional de ayuda al proyecto, que puede resultar más adecuado cuando el 
objetivo es el promover las reformas políticas o el apoyar a un grupo determina-
do de población o región 51. la tendencia en todos los países Meda ha sido la 
de incrementar la utilización del instrumento de apoyo presupuestario 52, aunque 
en determinados países como Marruecos, existen un gran número de proyectos 
tradicionales, generalmente de equipamiento y de infraestructuras 53.
sido la de focalizar el apoyo en un número determinado de sectores e intervenciones, mientras 
que en el caso de Marruecos, el apoyo comunitario se ha diversificado en numerosos sectores, 
en particular durante Meda i, concentrándose de forma más significativa durante Meda ii. 
Tribunal de Cuentas. Informe especial..., doc. cit., p. 5.
50. un ejemplo de apoyo presupuestario lo constituye el programa de mejora del comer-
cio en egipto, dotado con 40 millones de euros y destinado a reducir los plazos y los costes 
vinculados a las formalidades aduaneras de importación y exportación, así como a reforzar los 
incentivos de la exportación.
51. como pueden ser acciones de desarrollo rural. en este sentido puede mencionarse como 
ejemplo de instrumento de apoyo al proyecto, el denominado “proyecto Khénifra”, de desarrollo 
rural en las montañas del atlas central en Marruecos. el proyecto, dotado con 15 millones de 
euros, tiene como objetivos principales el de contribuir a la reducción de las disparidades el 
regionales (en lo relativo al desarrollo social y económico) en Marruecos; promover el papel de 
la mujer en el mundo rural y fomentar la gestión sostenible de los recursos naturales.
52. el informe de evaluación de Meda a mitad del período, muestra que comparando 
los períodos Meda i y Meda ii, el porcentaje de apoyo presupuestario se incrementó del 29 
al 40%, mientras que el porcentaje de apoyo al proyecto, pasó del 53 al 35%. cfr. informe de 
evaluación intermedio del programa Meda ii. cuadro 2.3. disponible en http://ec.europa.eu/
europeaid/reports/meda-evaluation-midterm-report-2005_en.pdf.
53. aunque las expectativas generadas están muy lejos de los resultados obtenidos. cfr. 
natorsKi, M., The MEDA Programme in Morocco 12 years on: results, experiences and trends. 
documentos cidob Mediterráneo, nº 11. fundación cidob, barcelona, 2008.
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otra de las cuestiones que a menudo se plantean es la de saber si la ges-
tión del programa Meda por la comisión resulta adecuada en relación con 
la programación, preparación y ejecución de los proyectos 54. en este sentido 
conviene destacar la mejora significativa que ha supuesto Meda ii respecto 
a Meda i en todos los ámbitos. en efecto, el reglamento Meda ii, en vigor 
desde 2001, permitió agilizar el proceso de programación, al posibilitar que 
los compromisos propuestos durante un ejercicio determinado se presentasen 
al comité Med una vez al año a través de un plan de financiación anual que 
debía estar acompañado de breves resúmenes de los proyectos implicados. la 
mayor rapidez del proceso de preparación de los proyectos en Meda ii ha sido 
posible por la desconcentración por la comisión de las responsabilidades de 
los servicios centrales en bruselas a sus delegaciones locales, así como por la 
simplificación global del proceso y otros cambios en materia de gestión 55.
en lo relativo a la ejecución, conviene destacar que los desembolsos re-
lativos a Meda ii se han triplicado respecto a Meda i, como ya advertimos, 
debido principalmente a tres tipos de razones: en primer lugar a que el número 
total de proyectos/programa ha aumentado; en segundo lugar, a que debido al 
retraso de los desembolsos de Meda i, una parte de éstos se llevó a cabo du-
rante el período correspondiente a Meda ii; y finalmente, al hecho de que en 
un porcentaje más elevado de los nuevos proyectos se aplica el instrumento de 
apoyo presupuestario, que permite un desembolso más rápido 56.
no obstante, y a pesar de que los sistemas de gestión y ejecución han 
mejorado considerablemente respecto a Meda i, todavía no son plenamente 
satisfactorias ni están exentas de dificultades, en particular en lo que respecta a 
los adjudicación de los contratos públicos, que constituyen una de las principa-
les causas de los retrasos en la ejecución 57.
en definitiva, y a pesar de la mejora detectada en Meda ii, el programa 
en su conjunto desde su lanzamiento ha topado con tres hándicaps 58 que han 
lastrado su evolución y han impedido una evaluación más satisfactoria de todo 
54. el proceso global de preparación de un proyecto consta de varias fases sucesivas: la 
identificación inicial, la preparación detallada, la presentación al comité Med, y la decisión de 
financiación tomada por la comisión y las autoridades beneficiarias.
55. como la creación de europeaid o el establecimiento de grupos de apoyo a la calidad.
56. la mayor parte de los proyectos Meda ii se rigen por la norma denominada d+3, que 
dispone que los contratos de obras, suministros o servicios deberán celebrarse, como máximo, a 
los tres años de la fecha de compromiso presupuestario.
57. así lo hizo notar el tribunal de cuentas en su informe. cfr. Tribunal de Cuentas. Infor-
me especial..., doc. cit., p. 9.
58. abis, s.: “frustraciones y esperanzas...”, op. cit., pp. 24 y 25.
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el período cubierto por aquél (1995-2006): en primer lugar, el gran diferencial 
entre la ayuda comprometida y los fondos pagados, que suponen apenas un 
65% del total comprometido (4.934 millones de euros sobre el total de 7.705 
millones de euros) 59. en segundo lugar, un cierta marginación de la coopera-
ción regional en las subvenciones asignadas, que suponen apenas un 20% del 
total 60, lo que ha incidido negativamente sobre la promoción de la cooperación 
sur-sur. finalmente, tanto el excesivo peso tecnocrático, que ha obstaculizado 
la rápida puesta en marcha de los proyectos, como la centralización de las de-
cisiones en bruselas y la “receta librecambista” prescrita por la ue para el sur, 
no han respondido a la dimensión verdaderamente asociativa del proceso de 
barcelona, dando una imagen de los países del sur como simples receptores de 
ayudas y no como actores plenamente integrados en dicho proceso 61.
por otra parte, conviene señalar que el tribunal de cuentas llevó a cabo 
una auditoría de gestión de las actividades bancarias financiadas por el programa 
Meda y los protocolos anteriores, desde septiembre de 2006 a noviembre de 
2007. el objetivo era determinar si la comisión y el bei efectuaban un segui-
miento apropiado de los proyectos mediante procedimientos de control adecua-
dos, y si se habían alcanzado los objetivos propuestos. la fiscalización se basó en 
un examen de los sistemas de aprobación, ejecución, seguimiento e información 
establecidos por la comisión y el bei, e incluyó, asimismo, un examen de los in-
formes pertinentes emitidos por ambos órganos, así como por consultores exter-
nos. además de un examen documental minucioso 62, la fiscalización se completó 
con una serie de visitas a egipto, túnez y Marruecos, en las que se llevaron a 
cabo reuniones con representantes de las delegaciones locales de la comisión eu-
ropea, las oficinas del bei, las autoridades locales, los promotores de proyectos, 
los intermediarios financieros, así como con los beneficiarios finales.
el informe del tribunal de cuentas fue publicado en enero de 2009 63. el 
tribunal fiscalizó las actividades bancarias en el contexto del programa Meda 
59. cfr. resolución del parlamento europeo, de 21 de junio de 2007, sobre Meda y la 
ayuda financiera a palestina..., doc. cit., p. 9.
60. 1.483 millones de euros sobre el total comprometido de 7.705. en cuanto a los pagos efec-
tuados, del total de 4.934 millones de euros, 934 millones corresponden al programa regional. Ibid.
61. abis, s.: “frustraciones y esperanzas...”, op. cit., p. 25.
62. Que incluyó 30 proyectos de asistencia técnica del período 2003-2006, que equivalía al 
32% del total de los proyectos; 30 prestamos relativos al período 1988-2006, con bonificaciones 
de interés, que suponían el 25% del número de proyectos; y 30 operaciones de capital riesgo en 
curso, relativos al período 1989 a 2006, que equivalían al 82% del valor neto de conformidad al 
balance de las comunidades relativo a 2006.
63. “actividades bancarias en la cuenca mediterránea en el contexto del programa Meda y 
los protocolos anteriores”. Tribunal de Cuentas Europeo. informe especial nº 1, 2009.
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y de los protocolos anteriores y en relación con el seguimiento efectuado por 
la comisión, el tribunal observó que aquélla se había apoyado por completo 
en los trabajos realizados por el bei, sin definir su propia estrategia de segui-
miento y evaluación de las actividades bancarias gestionadas por aquél, y sin 
llevar a cabo ningún seguimiento por su parte 64. además, el tribunal determinó 
que hasta 2005 el nivel de seguimiento del bei no fue el adecuado, entre otras 
razones porque la información transmitida por los intermediarios y promotores 
era insuficiente, afectando al seguimiento de los proyectos y a la puesta en 
marcha de acciones correctoras. por otra parte, el tribunal observó que faltaba 
coordinación entre las actuaciones del bei y las de la comisión, especialmente 
en el plano local, no habiéndose insistido suficientemente en el seguimiento de 
los aspectos medioambientales.
con respecto a la consecución de los objetivos de los proyectos, el tribu-
nal consideró que los objetivos de los proyectos de asistencia técnica 65 se al-
canzaron en gran medida, mientras que los relativos a las bonificaciones de in-
terés 66 y las operaciones de capital riesgo 67 solamente se lograron parcialmente.
ante la finalización del programa y la progresiva aplicación del nuevo ins-
trumento europeo de Vecindad y asociación (ieVa) a partir de 2007 68, debería 
64. Ibid., pp. 11 y ss.
65. Que consistían en mejorar la calidad de las operaciones del Meic y su impacto sobre 
el desarrollo, mediante el refuerzo de las capacidades de los países y de los promotores de la 
región mediterránea, así como la financiación de estudios previos y actividades centradas en la 
potenciación del sector privado. seis proyectos de asistencia técnica de los treinta examinados 
no alcanzaron todos sus objetivos, por razones diferentes. Ibid., p. 16.
66. las bonificaciones de interés tenían por objeto apoyar los préstamos concedidos por 
el bei a partir de sus propios recursos para proyectos medioambientales. los proyectos finan-
ciados tenían que ser sostenibles a largo plazo, realizarse dentro de unos plazos determinados y 
producir los beneficios medioambientales esperados. no obstante, el criterio de la sostenibilidad 
no se cumplió en ocho de los treinta examinados, principalmente del sector del agua, habiendo 
sufrido retrasos importantes, once más. Ibid., p. 17.
67. las operaciones de capital riesgo gestionadas por el bei se dividen en inversiones 
directas (adquisición de instrumentos de capital propio, en todo o en parte, en empresas priva-
das); fondos de capital privado (participación en fondos de inversión mediante participaciones 
en empresas privadas u otros fondos de inversión); coinversiones con intermediarios locales 
seleccionados previamente; préstamos a condiciones especiales o apoyos a sistemas de garantía. 
la cartera de operaciones de capital riesgo de Meda representaba un total comprometido de 
309,1 millones de euros y un valor neto de 159 millones de euros a final de 2007, siendo la dis-
tribución geográfica del modo siguiente: regional, 26,3%; Marruecos, 21,3%; egipto, 20, 6%; 
túnez, 16,3%; argelia, 5%; turquía, 4,7%; franja de Gaza y cisjordania, 4,7%; jordania, 2,5% 
y líbano, 1,3%. Ibid., p. 18.
68. reglamento (ce) nº 1638/2006 del parlamento europeo y del consejo, de 24 de oc-
tubre de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas a la creación de un 
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focalizarse el apoyo comunitario en un número limitado de ámbitos de inter-
vención y de programas clasificados como estratégicos (en particular, reformas 
económicas y crecimiento sostenible; seguridad, buen gobierno y democracia; 
educación e intercambios socioculturales), y con capacidad de potenciar la in-
tegración y competitividad regional (en particular, gestión de los recursos natu-
rales, y de forma específica el agua; economía del conocimiento y la formación; 
tic; turismo). por otra parte, y mientras nos encontramos en proceso de “des-
pegue” de la unión por el Mediterráneo 69 debe garantizarse una transición rápi-
da a los nuevos procedimientos del ieVa 70 para evitar consecuencias negativas 
para la futura ejecución, así como continuar mejorando las prácticas de gestión 
con el fin de evitar retrasos. en esta línea de acción el tribunal de cuentas ha 
recomendado a la comisión que conciba un programa de evaluación y segui-
miento apropiados para las medidas bancarias, que garantice una coordinación 
eficaz de la ayuda prestada por la ue, el bei y demás socios internacionales 
o locales, con el objetivo de incrementar la coherencia y complementariedad 
de sus actividades, así como que negocie convenios de gestión idóneos que 
garanticen un seguimiento adecuado, prestando atención a los aspectos medio-
ambientales y a los intereses financieros comunitarios 71.
ii. consideraciones finales
el programa Meda, creado como principal instrumento de cooperación 
económica y financiera de la aeM, con el objetivo de apoyar las reformas so-
cioeconómicas, atenuar sus consecuencias negativas y mejorar las condicio-
nes de los sectores de población más desfavorecidos, ha tenido un desarrollo 
instrumento europeo de Vecindad y asociación. Diario Oficial de la Unión Europea l 310/1, 
de 9 de noviembre de 2006.
69. sobre la upM, vid. blanC altemir, a., “la unión por el Mediterráneo: ¿una etapa más 
de la política mediterránea de la unión europea?”, Revista Española de Derecho Internacional, 
vol. lx (2008), pp. 701-705. Khader, b., unión Mediterránea: ¿bonitas palabra o buena idea?, 
Política Exterior, nº 122, Marzo/abril 2008, pp. 65-80; esCribano, G. y lorCa, a., “la unión 
Mediterránea: una unión en busca de proyecto”, Real Instituto Elcano, dt nº 13/2008; bayón, 
d., “la unión por el Mediterráneo: al final, una etapa más en el proceso de barcelona”, UNISCI, 
discussion papers, nº 17, mayo 2008, pp. 203-212.
70. cfr. natorsKi, M., “el instrumento europeo de Vecindad y asociación: conteniendo 
expectativas en tiempos de escasez”, Obs Breve 26/2007; CanCiani, e., “las perspectivas finan-
cieras europeas y el instrumento europeo de Vecindad y asociación”. Med. 2007. Anuario del 
Mediterráneo, ieMed-cidob, barcelona, 2007, pp. 166-170.
71. “actividades bancarias en la cuenca mediterránea en el contexto del programa Meda 
y los protocolos anteriores”. Tribunal de Cuentas Europeo. informe especial nº 1, 2009, doc. 
cit., p. 22.
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desigual a lo largo de las dos períodos en los que se ha dividido su acción. 
Mientras que el balance de Meda i puede calificarse de muy modesto pues los 
pagos realizados ascendieron tan sólo al 29% de los fondos comprometidos, 
el balance de Meda ii es mucho más positivo, al triplicarse la relación entre 
compromisos y pagos efectuados, alcanzando un 87%.
no obstante, todo parece indicar que los resultados obtenidos por Meda 
son limitados y, aunque no despreciables, modestos en líneas generales. a pesar 
de la mejora de Meda ii respecto a Meda i, en la que ha influido el agilizar 
unos procedimientos, anteriormente mucho más burocratizados y el reducir el 
número de licitaciones no adjudicadas, lo cierto es que el programa no ha lo-
grado invertir la tendencia a un progresivo incremento de la asimetría y los 
desequilibrios entre ambas riberas mediterráneas. aunque la situación difiere 
de unos países a otros, de forma global puede afirmarse que el crecimiento a 
todas luces insuficiente de los pMnc impide su integración en condiciones 
beneficiosas en la economía de mercado globalizada, y al mismo tiempo no 
permite cubrir las necesidades de creación de empleo.
aunque el importe total del apoyo financiero comunitario a través de 
Meda resulta muy limitado en comparación con el pib de los países beneficia-
rios, desde un principio se puso el énfasis en subrayar su carácter esencialmente 
cualitativo e innovador y destinado fundamentalmente a promover las reformas 
económicas, sociales y políticas de los pMnc, además de asistir a las capas 
más desfavorecidas de la población. con la perspectiva actual, puede afirmarse 
que el programa tampoco ha logrado contribuir de una forma sustancial a las 
reformas económicas y al desarrollo social de los países mediterráneos destina-
tarios, lo que atenta de manera directa a la coherencia del programa y más aún 
al papel de la ue como principal actor en la región mediterránea.
la progresiva aplicación del ieVa debería realizarse focalizando el apoyo 
comunitario en un número limitado de ámbitos de intervención y de programas 
clasificados como estratégicos, y con capacidad de potenciar la integración y 
competitividad regional, garantizando, al mismo tiempo, una transición rápida 
a los nuevos procedimientos para evitar consecuencias negativas para la futura 
ejecución, sin ignorar la continua mejora que requieren las prácticas de gestión 
con el objetivo de evitar dilaciones en el proceso.
